



N. 62
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

.....

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA ARDA.

L'anno **Duemilasedici** questo giorno **23** del mese di **APRILE** alle ore **12,30** convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

- ROCCHETTA	IVANO	SINDACO
- DOVANI	GIUSEPPE	VICE-SINDACO
- FULGONI	DARIO	ASSESSORE ESTERNO
- MATERA	EMANUELA	ASSESSORE ESTERNO
- MENEGHELLI	TIZIANA	ASSESSORE ESTERNO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

Partecipa il Segretario Comunale, **Dr. Giovanni De Feo**.

Il sig ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

a seguito di richiesta del Sindaco di Castell'Arquato la Provincia di Piacenza ha stanziato la somma di € 250.000,00 a titolo di compartecipazione finanziaria alla realizzazione di nuovo ponte ciclo pedonale sul torrente Arda (nota prot. 7337 del 09.11.2011, deliberazione G.P. n. 219 del 28.10.2011) ;

è stato sottoscritto un accordo in data 24.02.2012, tra Comune e Provincia per la concessione di contributo di € 250.000,00;

Richiamati i seguenti atti:

parere della Commissione Comunale per la qualità Architettonica e per il Paesaggio in data 27.06.2013 che esprimeva parere favorevole all'esecuzione del progetto *in quanto si ritiene l'opera a ridotto impatto paesaggistico per la sua linearità e l'uso dei materiali naturali compatibili con il paesaggio e il contesto storico;*

delibera Giunta Comunale n. 123 del 5 ottobre 2013 che approvava il progetto definitivo redatto dagli architetti Angelo Soliani e Pier Luigi Montani per di € 405.305,00 , di cui € 329.999,00 per lavori composto da :

- relazione paesaggistico – ambientale e tecnica con disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici
- relazione idraulica
- n.6 elaborati grafici rilievi planoaltimetrici, planimetrie, sezioni, particolari tecnici
- computo metrico estimativo con quadro economico (che si allega al presente atto a formarne parte integrante) e piano particellare di esproprio;
- relazione geologica;

corredato dai seguenti pareri:

- *parere favorevole del Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti degli Affluenti del Po sede di Piacenza con prescrizioni da inserire nel progetto esecutivo;*
- *parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per Province di Parma e Piacenza con la prescrizione che i pannelli esterni debbano essere rivestiti interamente in lamiera stirata in acciaio Corten;*

Preso atto che il progetto è stato aggiornato come richiesto dalla Soprintendenza e che sono stati modificati: il computo metrico, il piano particellare di esproprio e il quadro economico come segue:

- lavori (comprensivo di oneri per la sicurezza) € 310.042,00
- somme a disposizione ad € 95.221,00
- importo complessivo **di € 405.264,00**

Dato atto che la progettazione esecutiva e i lavori sono stati affidati alla ditta **TRAVEX S.R.L.** con sede in Via della Pallotta 16/A, 06126 - Perugia con determina del Responsabile di Servizio LL.PP. n. 80 del 12.05.2015, con un ribasso percentuale del **13,13%** sull'importo a base di gara di € 302.201,00 pari a **€ 39.678,99**, per un importo netto lavori di **€ 262.522,01** oltre ad **Euro 7.841,00** per oneri per la sicurezza, per complessivi **€ 270.363,01 oltre oneri**;

Dato atto che l'importo del ribasso d'asta pari ad € 39.678,99 oltre oneri pari ad € 43.642,44, in base ai principi della nuova contabilità poiché non esigibile, è stato eliminato dal conto consuntivo 2014 in sede di riaccertamento straordinario ed è confluito nell'avanzo di amministrazione 2014;

Considerato altresì che per gli effetti del nuovo pareggio di bilancio 2016 non è possibile per il momento applicare l'avanzo di amministrazione;

Considerato anche che in previsione della consegna dei lavori è stato inserito nel bilancio di previsione 2016 uno stanziamento per completamento lavori per l'importo di € 59.067,36 così finanziato:

€ 35.002,72 vendita di lotto podere Caolzio (al netto

€ 24.064,64 contributo Regione per lavori Porta di Sasso 2005 (già anticipati e finanziati dal Comune);

Dato atto quindi che alla data odierna sono disponibili € 24.064,64 in quanto già materialmente incassati;

Visto il progetto esecutivo presentato dalla ditta Travex srl (Ing. Mirco Fornaci) composto dai seguenti elaborati:

- relazione geologica (geol. Massimo Mannini)
- relazione tecnica illustrativa
- relazione sui materiali e dosature
- relazione di calcolo
- computo metrico
- elenco prezzi
- quadro comparativo
- S.01.01 opere in c.a..pali,travi,pilastr e spalle
- S.01.02 impalcato e sezioni trasversali
- S.01.03 particolari costruttivi
- S.01.04 particolari costruttivi

Considerato che il geologo nella relazione geotecnica e sulle fondazioni consiglia l'adozione di pali per le fondazioni "...per ridurre gli effetti negativi che porterebbero allo sviluppo di eventuali scalzamenti delle pile e cedimenti differenziali tra i vari settori della passerella";

Visto che nel progetto esecutivo sono state inserite le seguenti modifiche e opere aggiuntive :

- ◆ realizzazione di 18 pali di diametro 50 cm e di travi fondazione di sezione 80x50 cm
- sostituzione dei pilastri tubolari in acciaio con pilastri in c.a. a sezione circolare di diametro 40 cm
- ◆ nuovo sistema di appoggio delle travi lignee
- ◆ sostituzione del manufatto in c.a. sul lato est di raccordo quote con rilevato stradale

Visti i nuovi prezzi e importi (dal quadro comparativo e dal computo metrico):

pali trivellati (in c.a. fino a 25 m. cls Rck 250 diametro 50-55 cm) € 91,94/ml x 200 ml = € **18.388,00**

ferro (in barre lisce o ad aderenza migliorata tipo Feb 38k) per armatura pali € 1,87/kg x 4.465,80 kg = € **8.351,05**

piastre e profilati (in acciaio S235) per appoggio travi lignee € 8,25/kg x 1713,15 kg € **14.133,49**

apparecchi di appoggio testa palo (scorrevoli in Neoprene e teflon compreso il fissaggio con barre filettate e inghisate con resina epossidica) € 190,00/cad x 18 = € **3.420,00**

complessivi € 44.292,54 - ribasso del 13,13 % = € 38.476,93

Dato atto anche che è stata sostituita la rampa in c.a. di collegamento tra il ponte e la pista ciclopedonale del costo complessivo di € 19.942,67 con un rilevato in terra con staccionata in legno del costo complessivo di € 12.141,67 con una differenza di € 7.801,03 – ribasso = € **6.776,75**

Pertanto l'importo di variante ammonta a € 38.476,93 - 6.776,75 = € **32.545,32**

Visto il nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € **385.595,20** che si allega la presente atto a formarne parte integrante;

Dato atto che prima della consegna dei lavori è necessario affidare i seguenti incarichi:

- direzione lavori
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- collaudo strutture

Dato atto che con determinazione n. 50 del 08.03.2016 nel sono stati liquidati gli importi spettanti ai proprietari delle aree interessate al 80% per l'importo complessivo di € 6.847,20;

Preso atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il funzionario arch. Francesca Gozzi, responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio tecnico e dal responsabile del servizio finanziario;

Ad unanimità di voti favorevoli.

DELIBERA

Di approvare il progetto esecutivo di ponte ciclopedonale sull'Arda e pista ciclopedonale di collegamento con via Montessori in loc. Crocetta dando atto che il progetto dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza Beni Architettonici e paesaggistici per Parma e Piacenza e al Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti degli Affluenti del Po per i pareri di competenza;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4° - art. 134 – Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE PER
REALIZZAZIONE PASSERELLA ARDA.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO

F. GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO

M. AMPOLLINI

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione G.C. n. 62 del 23 4 2016

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO**
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
...21 5 2016.

- Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione:

() ai Capogruppo Consiliari - Prot. n.;

() al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n.;

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione diverrà **ESECUTIVA** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

.....
