

QUADRO ECONOMICO GENERALE

LAVORI

GARA	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
Totale Lavori €	1.553.147,50	1.736.898,12
Oneri Sicurezza €	10.000,00	10.000,00
Importo Netto €	1.563.147,50	1.746.898,12
I.V.A. Lavori 10% €	30.900,00	96.952,85
Totale Importo €	1.594.047,50	1.649.945,27
	159.404,75	30.900,00
Totale importo di Contratto €	1.753.452,25	1.680.845,27
		168.084,53
		1.848.929,80

SPESE TECNICHE

Progetto Preliminare/Definitivo €	19.800,00	19.800,00
Progetto Esecutivo €	10.000,00	
Sicurezza in fase di Progettazione €	15.000,00	15.000,00
D.L./Sicurezza in fase di Esecuzione €	58.600,00	58.600,00
	103.400,00	93.400,00
C.N.A.P.A.I.A. 4% €	4.136,00	3.736,00
Totale Parziale €	107.536,00	97.136,00
I.V.A. 21% €	22.582,56	20.398,56
Totale Parziale €	130.118,56	117.534,56

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA

Progetto Esecutivo €	740,00	740,00
INPS 4% €	29,60	29,60
Totale parziale €	769,60	769,60
I.V.A. 21% €	161,62	161,62
Totale Parziale €	931,22	931,22

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

Totale Parziale €	9.870,00	9.870,00
Totale Parziale €	9.870,00	9.870,00

COLLAUDI

C.N.A.P.A.I.A. 4% €	3.000,00	5.000,00
I.V.A. 21% €	120,00	200,00
Totale Parziale €	3.120,00	5.200,00
I.V.A. 21% €	655,20	1.092,00
Totale Parziale €	3.775,20	6.292,00

ALLACCI

I.V.A. 21% €	4.000,00	4.249,93
Totale Parziale €	840,00	892,49
Totale Parziale €	4.840,00	5.142,42

IMPREVISTI

Totale Parziale €	95.779,97	0,00
Totale Parziale €	95.779,97	0,00

TOTALE € 1.983.723,76

TOTALE ARROTONDATO € 1.983.700,00

1.988.700,00

1.988.700,00